

HOJA DE TIEMPOS PARA LA FABRICACIÓN DEL STAND:

días	Operaciones a realizar en el taller del IES
L 4 diciembre	Recepción de material y estudio de planos.
M 5 diciembre	Replanteo de fachada larga * equipo 1 , replanteo de suelo equipo 2 , estudio de mostrador y expositores equipo 3 , estudio de almacén equipo 4 .
X 6 diciembre	Equipo 1 , corte de piezas para realizar fachada, Equipo 2 , corte de piezas para realizar expositores, Equipo 3 corte de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , corte de piezas realizar almacén.
J 7 diciembre	Equipo 1 , corte de piezas para realizar fachada, Equipo 2 , corte de piezas para realizar expositores, Equipo 3 corte de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , corte de piezas realizar almacén.
V 8 diciembre	Equipo 1 , corte de piezas para realizar fachada, Equipo 2 , corte de piezas para realizar expositores, Equipo 3 corte de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , corte de piezas realizar almacén.
L 11 diciembre	Equipo 1 , corte de piezas para realizar fachada, Equipo 2 , corte de piezas para realizar expositores, Equipo 3 corte de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , corte de piezas realizar almacén.
M12 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
X 13 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
J 14 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
V 15 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
L 18 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
M19 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
X 20 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
J 21 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
V 22 diciembre	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
L 08 enero	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de

	piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
M 09 enero	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
X 10 enero	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
J 11 enero	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
V 12 enero	Equipo 1 , unión de piezas para montar fachada, Equipo 2 , unión de piezas para realizar expositores, Equipo 3 unión de piezas para realizar mostrador, Equipo 4 , unión de piezas para realizar almacén.
L 15 enero	Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, Equipo 4 , replanteo y unión del conjunto final.
M 16 enero	Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, Equipo 4 , replanteo y unión del conjunto final.
X 17 enero	Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, Equipo 4 , replanteo y unión del conjunto final.
J 18 enero	Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, Equipo 4 , replanteo y unión del conjunto final.
V 19 enero	Equipo 1, Equipo 2, Equipo 3, Equipo 4 , replanteo y unión del conjunto final.

* Los alumnos trabajarán en **4 equipos** de 4 personas cada uno con un líder o encargado y la supervisión de sus profesores de los módulos de instalación y de fabricación.

HOJA DE TIEMPOS PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND DE
PROFEMADERA:

día	Operaciones a realizar en la instalación del stand
D 4 febrero	Descarga de materiales, desembalado y unión de las piezas del suelo. Unión de las piezas de fachada y almacén.
L 5 febrero	Unión de las piezas de fachada y fijación de expositores y de mostrador con su iluminación.

* El trabajo se realizará con cuatro alumnos y dos profesores

LISTADO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL STAND DE PROFEMADERA:

	Maquinaria electro portátil BOSCH	Herramienta manual	Accesorios
	6 atornilladores GSB 18,2 Profesional	Cajón con ruedas con toda la herramienta manual necesaria (martillos, destornilladores, tenazas, pistola silicona...)	Caja de 1000 tornillos spax 3,5 x 50 Caja de 1000 tornillos spax 3,5 x 70 Caja de 1000 tornillos spax 3,5 x 80 Caja de 1000 tornillos spax 3,5 x 90 Caja de 1000 tornillos spax 3,5 x 120
	6 caladoras GST 140 BC Profesional	Cajas de tornillos sistema mobility de BOSCH.	Cerradura con llave para puerta de almacén
	2 sierras circulares con regla GKT 55 Profesional		16 ml de remate perimetral de aluminio para fijación del suelo Finfloor 8.
	1 ingletadora GCM 12 SD Profesional		
	Píe para ingletadora GTA 3800 Profesional		
	3 aspiradores GAS 25 Profesional		
	2 engalletadoras GFF 22 A Profesional		